



PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	GABPRES/DEGEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária (Macrodesafio)			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantia do alinhamento estratégico das unidades do PJERJ				
INDICADOR	Índice de implementação dos projetos estratégicos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---				
FINALIDADE	Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos conforme planejado							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acum.
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	$(\sum \% \text{ de ações realizadas nos projetos estratégicos no período} / \sum \% \text{ de ações planejadas no biênio}) \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Cronograma dos projetos estratégicos	UNIDADE DE MEDIDA	%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre				
		51%	62%	68%	75%				
	2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre				
		0%	0%	0%	0%				
	2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre				
		10%	10%	14%	38%				
	2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre				
		0%	0%	15%	24%				
2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre					
	30%	43%	52%	61%					
2021	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre					
	65%	0%	21%	28%					
2022	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre					
	37%	49%							
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE (2014)	97%								
RESULTADO ATUAL	49,47%								
META	N/A								
ANÁLISE CRÍTICA	Até junho de 2022 o percentual de implementação dos projetos estratégicos atingiu 49,47%, em relação ao total de ações planejadas para o biênio 2021/2022. Dos 35 projetos aprovados no biênio, três já foram concluídos; um está suspenso; dois estão em fase de lançamento no Sistema GRP e dois foram cancelados. Vinte e sete projetos estão em andamento regular, dos quais apenas três estão integralmente no prazo.								
AÇÕES GERENCIAIS	1) Monitorar e treinar individualmente as unidades e seus respectivos projetos estratégicos, observando as fases em que se encontram no desenvolvimento dos projetos e as causas do atraso de lançamentos no GRP a fim de se obter um melhor grau de avaliação e avançar no desenvolvimento dos Projetos Estratégicos. 2) Solicitar que sejam analisados pelas unidades responsáveis todas as ações em atraso do projeto estratégico informadas no relatório mensal a fim de revisarem e averiguarem possíveis correções. 3) Emitir relatórios mensais quanto à execução dos projetos, a serem enviados à Administração Superior e às Diretorias-Gerais para análise e devidas providências.								
Responsável pela emissão do relatório:			GABPRES/DEGEP/DIPEP			Responsável (aprovação e divulgação):			GABPRES/DEGEP
								Data:	25/07/2022