



Comissão de Gestão Estratégica e Planejamento (COGEP)

Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

12/11/2015

03/12/2015

17/12/2015

Presidente do TJERJ:

Des. Luiz Fernando

Ribeiro de Carvalho



Pauta:

- **Matriz de Indicadores Estratégicos**
- **Plano de Comunicação da Estratégia**
- **Projetos Estratégicos - % consolidado**
- **Apresentação dos Projetos Estratégicos pelas Diretorias-Gerais**
- **Critérios de priorização de projetos estratégicos**





Matriz de Indicadores Estratégicos

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Biênio 2013 / 2014

Matriz de Indicadores Estratégicos



Plano de Comunicação da Estratégia Revisão 2015/2016




Projetos Estratégicos - % consolidado



PROJETOS ESTRATÉGICOS – % Consolidado

Implementação dos Projetos Estratégicos - Outubro/2015



CÓD.	PROJETO
PE 01	Implementação das Audiências de Custódia
PE 02	Aprimoramento dos mecanismos de mediação e dos métodos não adversariais de solução de conflitos
PE 03	Institucionalização e multiplicação do Protocolo Violeta
PE 04	Fortalecimento de perícias
PE 05	Grupo de Estudos – implicações do novo CPC
PE 06	Efetividade na arrecadação de executivos fiscais e redução do acervo cartorário
PE 07	Ampliação do Processo Eletrônico Judicial
PE 08	Racionalização do acervo arquivístico
PE 09	Portal do Conhecimento
PE 10	Efetividade dos indicadores jurisdicionais
PE 11	Implementação do Plano de Comunicação Institucional
PE 12	Implementação de Sistema Informatizado de Gestão Estratégica e da Qualidade
PE 13	Aprimoramento do processo de controle interno

CÓD.	PROJETO
PE 14	Expansão e interiorização dos programas sociais
PE 15	Implementação da Política de Gestão de Pessoas
PE 16	Implementação do novo sistema GPES
PE 17	Aprimorar a segurança nas instalações físicas
PE 18	Readequação do Complexo do Fórum Central
PE 19	Autovistoria predial nas edificações próprias
PE 20	Aprimoramento da gestão do patrimônio
PE 21	Atualização do parque tecnológico
PE 22	Criação do site de contingência
PE 23	Ampliação da utilização do SIGA-DOC para processos administrativos
PE 24	Reestruturação e unificação das plataformas dos sistemas
PE 25	Instalação de sistema wi-fi
PE 26	Modernização da gestão fiscal



PROJETOS ESTRATÉGICOS – Resultado Consolidado


	Total de Entregas Até o Final dos Projetos	Total de Entregas Realizadas (Até OUT/2015)	% Implementação (Até OUT/2015)
PLANEJAMENTO GERAL DOS PROJETOS	358	114	32%

	Total de Entregas Planejadas (Até OUT/2015)	Total de Entregas Realizadas NO PRAZO (Até OUT/2015)	% de ações no prazo (OUT/2015)
PLANEJAMENTO DOS PROJETOS ATÉ OUT/2015	121	110	91%



PROJETOS ESTRATÉGICOS – % Consolidado

Implementação dos Projetos Estratégicos - Novembro/2015



CÓD.	PROJETO
PE 01	Implementação das Audiências de Custódia
PE 02	Aprimoramento dos mecanismos de mediação e dos métodos não adversariais de solução de conflitos
PE 03	Institucionalização e multiplicação do Protocolo Violeta
PE 04	Fortalecimento de perícias
PE 05	Grupo de Estudos – implicações do novo CPC
PE 06	Efetividade na arrecadação de executivos fiscais e redução do acervo cartorário
PE 07	Ampliação do Processo Eletrônico Judicial
PE 08	Racionalização do acervo arquivístico
PE 09	Portal do Conhecimento
PE 10	Efetividade dos indicadores jurisdicionais
PE 11	Implementação do Plano de Comunicação Institucional
PE 12	Implementação de Sistema Informatizado de Gestão Estratégica e da Qualidade
PE 13	Aprimoramento do processo de controle interno

CÓD.	PROJETO
PE 14	Expansão e interiorização dos programas sociais
PE 15	Implementação da Política de Gestão de Pessoas
PE 16	Implementação do novo sistema GPES
PE 17	Aprimorar a segurança nas instalações físicas
PE 18	Readequação do Complexo do Fórum Central
PE 19	Autovistoria predial nas edificações próprias
PE 20	Aprimoramento da gestão do patrimônio
PE 21	Atualização do parque tecnológico
PE 22	Criação do site de contingência
PE 23	Ampliação da utilização do SIGA-DOC para processos administrativos
PE 24	Reestruturação e unificação das plataformas dos sistemas
PE 25	Instalação de sistema wi-fi
PE 26	Modernização da gestão fiscal



PROJETOS ESTRATÉGICOS – Resultado Consolidado

	Total de Entregas Até o Final dos Projetos	Total de Entregas Realizadas (Até NOV/2015)	% Implementação (Até NOV/2015)
PLANEJAMENTO GERAL DOS PROJETOS	358	122	34%

	Total de Entregas Planejadas (Até NOV/2015)	Total de Entregas Realizadas NO PRAZO (Até NOV/2015)	% de ações no prazo (NOV/2015)
PLANEJAMENTO DOS PROJETOS ATÉ NOV/2015	121	111	92%



Critérios de Priorização de Projetos Estratégicos



PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

- **Determinação Legal**
- **Alinhamento aos Objetivos e Metas Estratégicas**
- **Situação da Implementação**
- **Complexidade (Envolvimento Institucional)**
- **Custos**
- **Tempo de Implementação**
- **Tempo para Geração de Resultados**
- **Riscos**

