

id: 5317061

ATO EXECUTIVO Nº 3/ 2023

Aprova as adequações do Plano de Ação Governamental – PAG – Biênio 2021/2022 e o Relatório de Execução e Acompanhamento do PAG – Biênio 2021/2022 relativos ao 3º Quadrimestre/2022.

O **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Resolução TJ/OE/RJ nº 12/2021 aprovou o Plano de Ação Governamental (PAG) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo os programas e projetos/ações da Administração Judiciária para o biênio 2021/2022;

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar as adequações do **Plano de Ação Governamental - PAG – Biênio 2021/2022**, nos termos dos Anexos I e II a este Ato, bem como o **Relatório de Execução e Acompanhamento do PAG – Biênio 2021/2022**, disposto no Anexo III ao presente Ato, relativos ao 3º Quadrimestre/2022, contemplando a execução acumulada no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Art.2º. O presente Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2023.

Desembargador **HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA**
Presidente do Tribunal de Justiça

Anexo I

MODIFICATIVA ADITIVA

PROGRAMA PAG	PROJETO ESTRATÉGICO / AÇÃO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	Estimativa de Custos para Implantação do Projeto Estratégico / Ação Operacional
5 - Desenvolvimento das Políticas Institucionais	Projeto Estratégico	Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (continuidade) (1)	2.770.000,00
5 - Desenvolvimento das Políticas Institucionais	Projeto Estratégico	Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe (continuidade) (2)	185.000,00
TOTAL DE ADITAMENTOS			2.935.000,00

(1) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2022, em virtude da previsão de faturamento para o exercício do SEI nº 2021/691998.

(2) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2022, em virtude da previsão de faturamento para o exercício do SEI nº 2020/663670.

MODIFICATIVA SUPRESSIVA

PROGRAMA PAG	PROJETO ESTRATÉGICO / AÇÃO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	Estimativa de Custos para Implantação do Projeto Estratégico / Ação Operacional
2 - Racionalização da Prestação Jurisdicional	Projeto Estratégico	Ampliação do Modelo de Gestão da Dívida Ativa (continuidade) (3)	(256.000,00)
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe (continuidade) (4)	(1.563.000,00)
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Atualização do Parque Tecnológico (continuidade) (4)	(62.025.000,00)
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Estudo para Solução de Contingência de Infraestrutura de TIC (continuidade) (4)	(1.885.000,00)
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Modernização da Gestão Fiscal (continuidade) (5)	(1.890.000,00)
4 - Infraestrutura e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	Ação Operacional	Climatização das Centrais de Água Gelada CAG da Lâmina I (6)	(2.000.000,00)
4 - Infraestrutura e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	Ação Operacional	Construção de Prédios para o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Vara da Infância e da Juventude - VIJ, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE e do Departamento de Transportes - DETRA (7)	(19.850.000,00)
5 - Desenvolvimento das Políticas Institucionais	Projeto Estratégico	Preservação e acesso às obras Raras e aos Atos Oficiais do PJe - Diários Oficiais - DORJ-III, Seção I (8)	(481.264,00)
TOTAL DE SUPRESSÕES			(89.950.264,00)

(3) Projeto Estratégico com supressão quantitativa, em 2022, em virtude da atualização dos valores faturados, mesmo apresentando valores superiores no PGP (2019/625132).

(4) Projetos Estratégicos com supressões quantitativas, em 2021 e 2022, em virtude da inexecução dos valores previstos na planilha encaminhada pela DGTEC para a elaboração do Orçamento de 2022, bem como pela atualização do Plano Plurianual - PPA 2020/2023 (PPA20222025 03-10-2022).

(5) Projeto Estratégico com supressão quantitativa, em 2022, em virtude da previsão de faturamento para o exercício do processo SEI nº 2020/648217 (2016/160136).

(6) Ação Operacional com supressão quantitativa, em 2022, em virtude da não realização do procedimento licitatório em 2022 (SEI nº 2022/6043052).

(7) Ação Operacional com supressão quantitativa, em 2022, em virtude da previsão de execução financeira de 02 (duas) etapas da referida obra no exercício de 2022, segundo o cronograma físico-financeiro (SEI nº 2021/6109179).

(8) Projeto Estratégico com supressão quantitativa, em 2022, da não realização do procedimento licitatório em 2022 (SEI nº 2021/691209).

Anexo II

MODIFICATIVA COMPENSATÓRIA

ADITIVA

PROGRAMA PAG	PROJETO ESTRATÉGICO / AÇÃO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	Estimativa de Custos para Implantação do Projeto Estratégico / Ação Operacional
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Digitalização de Processos Físicos (1)	2.720.000,00
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Desenvolvimento de Plataforma de Resolução de Conflitos On-Line (2)	290.000,00
TOTAL DE ADITAMENTOS			3.010.000,00

(1) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2022, em virtude da previsão de faturamento para o exercício do processo SEI nº 2020/615841.

(2) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2022, em virtude da previsão de faturamento para o exercício do processo SEI nº 2021/649378.

SUPRESSIVA

PROGRAMA PAG	PROJETO ESTRATÉGICO / AÇÃO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	Estimativa de Custos para Implantação do Projeto Estratégico / Ação Operacional
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Atualização do Parque Tecnológico (continuidade) (3)	(3.010.000,00)
TOTAL DE SUPRESSÕES			(3.010.000,00)

(3) Projeto Estratégico com supressão quantitativa, em 2022, em virtude da previsão de faturamento para o exercício dos processos SEI nº 2020/615841 e 2021/649378.

Anexo III

PROGRAMA PAG	PREVISTO INICIAL	PREVISTO ADEQUADO	EXECUTADO	% EXEC / PREV. INICIAL	% EXEC / PREV. ADEQUADO
1 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS	27.000.000	25.000.000	15.061.554	55,78%	60,25%
AÇÃO OPERACIONAL	27.000.000	25.000.000	15.061.554	55,78%	60,25%
Bolsa de Estudo de Juiz Leigo					
2 - RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	40.627.049	30.762.570	25.088.513	61,75%	81,56%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	21.635.000	12.425.000	11.856.641	54,80%	95,43%
Aprimoramento da Gestão da Vara de Execuções Penais (continuidade)					
Aprimoramento da Gestão Organizacional nas Camaras Cíveis e Criminais (continuidade)					
Ampliação do Modelo de Gestão da Dívida Ativa (continuidade)					
Reestruturação da Central de Testamentaria e Tutoria Judicial (continuidade)					
AÇÃO OPERACIONAL	18.992.049	18.337.570	13.231.871	69,67%	72,16%
Fortalecimento de Perícias					
3 - GESTÃO CORPORATIVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.011.422	71.035.465	63.849.012	36,07%	89,88%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	177.011.422	71.035.465	63.849.012	36,07%	89,88%
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe (continuidade)					
Aprimoramento da Gestão do Patrimônio - Fase 4 (continuidade)					
Atualização do Parque Tecnológico (continuidade)					
Modernização da Gestão Fiscal (continuidade)					
Ações Integradas de Saúde (continuidade)					
Justiça 4.0					
Avaliação e Descarte de Processos dos Juizados Especiais Cíveis e Executivos Fiscais					
Digitalização de Processos Físicos					
Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos (continuidade)					
Estudo para Solução de Contingência de Infraestrutura de TIC (continuidade)					
Desenvolvimento de Plataforma de Resolução de Conflitos On-Line					
4 - INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO	27.369.000	7.617.952	6.854.783	25,05%	89,98%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	980.000	1.242.900	1.242.043	126,74%	99,93%
Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Implementação do Sistema de Controle de Acesso (continuidade)					
Implantação do Alarme de Pânico nas Comarcas do Estado do Rio de Janeiro (continuidade)					
AÇÕES OPERACIONAIS	26.389.000	6.375.052	5.612.740	21,27%	88,04%
Praça dos Expedicionários - Reforma do Subsolo					
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas					
Obra de Adequação dos Prédios dos Fóruns do PJERJ					
Videoconferência do Complexo Prisional de Japeri					
Videoconferência do Complexo Prisional de Magé					
Recuperação da Fachada do Prédio do Fórum de Teresópolis					
Reforma do Muro de Contenção na frente do Fórum de Santo Antonio de Pádua					
Reforma do Muro de Contenção do Fórum de Três Rios					
Projeto de Saneamento para atender à COSA no Fórum de Rio das Ostras					
Construção de Castelo D'Água e Reforma do Telhado do Fórum de Itaitiaia					
Sistema Prevenção e Combate Incêndio Região Oceânica					
Sistema Prevenção e Combate Incêndio Ilha do Governador					
Sistema Prevenção e Combate Incêndio São Fidelis					
Sistema Prevenção e Combate Incêndio Sapucaia					
Climatização das Centrais de Água Gelada CAG da Lâmina I					
Sistema Prevenção e Combate Incêndio Paraíba do Sul					
Sistema Prevenção e Combate Incêndio Miguel Pereira					
Construção de Prédios para o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Vara da Infância e da Juventude - VIJ, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE e do Departamento de Transportes - DETRA					
5 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS	31.600.399	21.381.346	18.052.725	57,13%	84,43%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	31.600.399	21.381.346	18.052.725	57,13%	84,43%
Plano de Valorização da Primeira Infância (continuidade)					
Fortalecimento da Política Judiciária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher - Resolução CNJ nº254/2018 e Resolução nº255/2018 (continuidade)					
Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (continuidade)					
Unificação do Teleatendimento dos Serviços da DGLOG					
Implementação do Novo Sistema GPES (continuidade)					
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe (continuidade)					
Preservação e acesso às obras Raras e aos Atos Oficiais do PJERJ- Diários Oficiais - DORI-III, Seção I					
Criação do CEJUSC de Execução e Cumprimento de Sentença					
Programa de Formação Integral de Gestores – FIG					
Aprimoramento do Sistema de Pesquisa na Base de Dados de Jurisprudência					
Implementação de Estrutura Física e Logística na Central de Audiências de Custódia – Capital					
Modernização dos Órgãos Julgadores de Licitação (OJULI) frente à nova lei geral de licitações e contratos (PL 4.253/2020)					
Incentivo e Apoio ao Cumprimento das Metas Nacionais Jurisdicionais					
Programa de Integridade da 1ª Instância do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
Mediação e Conciliação Extrajudicial					
Normatização do Programa de Qualidade de Auditoria (PQA) do Núcleo de Auditoria Interna					
Implementação de Política de Governança Institucional (continuidade)					
Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico do PJERJ (continuidade)					
Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no TJRJ (continuidade)					
Total Geral	303.607.870	155.797.333	128.906.587	42,46%	82,74%

Obs: Valores liquidados extraídos do SIAFE-RJ - posição 12/01/23.