

CONSOLIDADO DO QUADRIMESTRE

	(A)	valores em R\$
VALOR PREVISTO INICIAL		564.387.270,26
(+) ADITIVAS COMPENSATÓRIAS		32.046.812,09
(-) SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS		(32.046.812,09)
(+) ACRÉSCIMOS NÃO COMPENSADOS		202.056.589,38
(-) SUPRESSÕES		(5.554.895,38)
(+) INCLUSÕES POR REMANEJAMENTO		90.995.518,27
(-) EXCLUSÕES PARA REMANEJAMENTO		(90.995.518,27)
(=) VALOR PREVISTO ATUALIZADO	(B)	760.888.964,26
AUMENTO DO VALOR PREVISTO PARA O PAG 2010/2014	(B) - (A)	196.501.694,00
VALOR CONTRATADO 2010/2014		609.408.966,72
(-) VALOR EXECUTADO (PAGO)		179.708.468,61
(=) VALOR A EXECUTAR (A PAGAR)		429.700.498,11
SUBPROJETOS NÃO INICIADOS (até 31/jan/2011)		112.190.163,82
EM PROCESSO DE LICITAÇÃO		45.502.602,98

DISTRIBUIÇÃO DAS MODIFICATIVAS POR PROJETO
(ver o Anexo II para detalhamento)

Projetos	Compensatórias		Acréscimos	Supressões	Remanejamentos	
	Aditivas	Supressivas			Inclusões	Exclusões
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	171.600,00	(5.410.000,00)	-	-	4.300.000,00	(4.300.000,00)
0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	2.192.907,76	(9.273.623,74)	6.201.031,89	-	140.000,00	(86.645.518,27)
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	6.367.752,83	(10.776.857,45)	2.598.190,00	(5.554.895,38)	50.000,00	(50.000,00)
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	14.236.723,27	(6.586.330,90)	193.257.367,49	-	-	-
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	9.077.828,23	-	-	-	86.505.518,27	-
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	32.046.812,09	(32.046.812,09)	202.056.589,38	(5.554.895,38)	90.995.518,27	(90.995.518,27)

DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PROJETO
(ver o Anexo III para detalhamento)

Projetos	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	15.564.725,32	6.733.148,16	43,26%	1.558.617,16	23,15%	10,01%	5.174.531,00
0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	Transferido para o Projeto 0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO em virtude de revisão no PPA						
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	27.331.991,93	6.718.190,55	24,58%	6.566.684,43	97,74%	24,03%	151.506,12
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	540.088.484,68	456.420.109,75	84,51%	121.161.748,13	26,55%	22,43%	335.258.361,62
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	177.903.762,33	139.537.518,26	78,43%	50.421.418,89	36,13%	28,34%	89.116.099,37
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
TOTAL	760.888.964,26	609.408.966,72	80,09%	179.708.468,61	29,49%	23,62%	429.700.498,11

DISTRIBUIÇÃO DOS SUBPROJETOS NÃO INICIADOS POR PROJETO (até 31/jan/2011)
(ver o Anexo IV para detalhamento)

Projetos	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação
	R\$	R\$
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	8.146.265,04	-
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	18.398.923,92	4.131.640,00
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	65.179.470,22	25.767.437,56
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	20.465.504,64	15.603.525,42
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	-	-
TOTAL	112.190.163,82	45.502.602,98

PROJETO RENAMEADO em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

PROJETO INCLUÍDO em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)

0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da aditiva	Valor da supressiva	Impacto no custeio decorrente de implantação de ação PAG
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA					
04 Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ					
02	Realização de Auditorias Externas	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.08.01 Cursos de Capacitação"	139.600,00		não aplicável
07 Reestruturação de Serviços Auxiliares II (Demais Comarcas do Estado do Rio de Janeiro)					
01	Capacitação nos sistemas informatizados implantados nas Centrais	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.02 Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital"		(100.000,00)	não aplicável
08 Mandados Judiciais Eletrônicos II - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, cumprimento, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais					
01	Cursos de capacitação	Supressões quantitativas, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.01.04 Restauração do Prédio do TACRIM", "0361.02.061.0141.2298.01.04.02 Realização de Auditorias Externas", "0361.02.061.0141.1648.02.01.07 Renovação da Frota do Expediente do PJERJ", "0361.02.061.0141.1647.04.01.01 - Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital", "0361.02.061.0141.1647.04.01.07 - Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua", "0361.02.061.0141.2298.01.11.01 Capacitação para Equipes Técnicas Interdisciplinares - Curso de Atualização em Serviço Social e em Psicologia", "0361.02.061.0141.2004.05.04.01 Projeto para Erradicação do Subregistro Civil"		(5.310.000,00)	não aplicável
11 Pólos Interdisciplinares					
INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJOE nº21/2009 (processo administrativo nº2010-042720)					
01	Capacitação para ETICS - Curso de Atualização em Serviço Social e em Psicologia	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.08.01 Cursos de capacitação"	32.000,00		não aplicável
TOTAL			171.600,00	(5.410.000,00)	
0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - Transfendo para o Projeto 0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO em virtude de revisão no PPA					
01 Implementação e melhoria das atividades de REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.05" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)					
01	Aquisições de Material Permanente	Acréscimos quantitativos, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1648.02.01.02 Aquisições de Mobiliário" e "0361.02.061.0141.1648.03.11.02 Assinaturas digitais para os OJAS, escrivães, REs e substitutos"	355.049,23		V.Orçamento
02	Aquisições de Mobiliário	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.11.02 Assinaturas digitais para os OJAS, escrivães, REs e substitutos" Supressões quantitativas, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.1648.02.01.01 Aquisições de Material Permanente", "0361.02.061.0141.1648.02.01.12 Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual" e "0361.02.061.0141.2004.05.01.03 Começar de Novo"	181.759,13	(7.273.623,74)	não aplicável V.Orçamento
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.08.01 Cursos de capacitação"	523.355,00		V.Orçamento
12	Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.02 Aquisições de Mobiliário"	228.790,40		V.Orçamento
05 Reestruturação de Serviços Auxiliares II (Demais Comarcas do Estado do Rio de Janeiro)					
01	Mobiliário para Instalação das Centrais	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.02 Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital"		(2.000.000,00)	não aplicável
07 Pólos Interdisciplinares					
INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJOE nº21/2009 (processo administrativo nº2010-042720)					
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.11.01 Aquisições de equipamentos"	720.000,00		V.Orçamento
02	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.11.02 Assinaturas digitais para os OJAS, escrivães, REs e substitutos"	183.954,00		não aplicável
TOTAL			2.192.907,76	(9.273.623,74)	

ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS - continuação

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da aditiva	Valor da supressiva	Impacto no custeio decorrente de implantação de ação PAG
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO					
01 Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI					
01	Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.02.02 Aquisição de 150 Impressoras Autenticadoras"		(47.419,50)	V.Orçamento
02 Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras					
02	Aquisição de 150 Impressoras Autenticadoras	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.01.01 Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras"	47.419,50		V.Orçamento
07 Implementar Sistema de Monitoramento Virtual das Unidades Judiciais de 1ª Instância					
EXCLUÍDO conforme Ofício nº161/2010-DGFAJ, de 27/10/2010					
01	Implementar sistema de monitoramento virtual nas unidades judiciais de 1ª instância	Supressão quantitativa, através de compensação de valores remanejados para os Projetos "0361.02.061.0141.1648.03.19 Desenvolvimento e Implementação de Relatórios de Dados Estatísticos Específicos em Função das Atribuições das Serventias Judicial de 1ª Instância" e "0361.02.061.0141.1648.03.20 Monitoramento Estatístico Comparativo por Período"		(5.178.433,33)	V.Orçamento
02	Aquisições de equipamentos para ampliar o sistema de monitoramento das serventias judiciais de 1ª instância	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Projeto "0361.02.061.0141.1648.03.20 Monitoramento Estatístico Comparativo por Período"		(43.900,00)	V.Orçamento
09 Reestruturação de Serviços Auxiliares II (Demais Comarcas do Estado do Rio de Janeiro)					
EXCLUÍDO conforme Ofício nº158/2010-DGFAJ, de 18/10/2010					
01	Informatização e equipamentos das Centrais instaladas	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.02 Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital"		(2.000.000,00)	V.Orçamento
11 Mandados Judiciais Eletrônicos II - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, cumprimento, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais					
EXCLUÍDO conforme Ofício nº163/2010-DGFAJ, de 27/10/2010					
01	Aquisições de equipamentos	Supressões quantitativas, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.2004.05.04.01 Aquisições de equipamentos", "0361.02.061.0141.1648.03.18.01 Aquisição de equipamentos e certificados para criação dos Selos de Fiscalização Digital" e "0361.02.061.0141.1648.02.07.01 Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis"		(2.655.347,37)	V.Orçamento
02	Assinaturas digitais para os OJAS, escrivães, REs e substitutos	Supressões quantitativas, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.1648.02.01.01 Aquisições de Material Permanente", "0361.02.061.0141.1648.02.01.02 Aquisições de Mobiliário", "0361.02.061.0141.1648.02.07.02 Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário", "0361.02.061.0141.1648.03.17.01 Infraestrutura para ETICS - Aquisição de computadores e impressoras" e "0361.02.061.0141.2004.05.01.02 Pais Trabalhando"		(851.757,25)	V.Orçamento
17 Pólos Interdisciplinares					
INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE nº21/2009 (processo administrativo nº2010-042720)					
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de computadores e impressoras	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.11.02 Assinaturas digitais para os OJAS, escrivães, REs e substitutos"	98.000,00		V.Orçamento
18 Selo Digital					
INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE nº21/2009 (processo administrativo nº2010-042720)					
01	Aquisição de equipamentos e certificados para criação dos Selos de Fiscalização Digital	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.11.01 Aquisições de equipamentos"	1.000.000,00		V.Orçamento
19 Desenvolvimento e Implementação de Relatórios de Dados Estatísticos Específicos em Função das Atribuições das Serventias Judiciais de 1ª Instância					
INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.07.01 Implementar sistema de monitoramento virtual nas unidades judiciais de 1ª instância", em atendimento ao Ofício nº03/2011-DGFAJ, de 07/01/2011					
			2.611.166,67		V.Orçamento
20 Monitoramento Estatístico Comparativo por Período					
INCLUÍDO através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1648.03.07.01 Implementar sistema de monitoramento virtual nas unidades judiciais de 1ª instância" e "0361.02.061.0141.1648.03.07.02 Aquisições de equipamentos para ampliar o sistema de monitoramento das serventias judiciais de 1ª instância", em atendimento ao Ofício nº03/2011-DGFAJ, de 07/01/2011					
			2.611.166,66		V.Orçamento
TOTAL			6.367.752,83	(10.776.857,45)	
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ					
01 Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ					
01	Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.08.01 - Mandados Judiciais Eletrônicos II - Cursos de Capacitação"	1.619.577,56		V.Orçamento
02	Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	Acréscimos quantitativos, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.03.01 Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara", "0361.02.061.0141.2298.01.07.01 Capacitação nos sistemas informatizados implantados nas Centrais", "0361.02.061.0141.1648.02.05.01 Mobiliário para Instalação das Centrais" e "0361.02.061.0141.1648.03.09.01 Informatização e equipamentos das Centrais instaladas"	7.763.771,79		V.Orçamento
04	Restauração do Prédio do TACRIM	Acréscimos quantitativos, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.01.05 Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói" e "0361.02.061.0141.2298.01.08.01 - Mandados Judiciais Eletrônicos II - Cursos de Capacitação"	4.053.930,92		V.Orçamento
05	Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.01.04 Restauração do Prédio do TACRIM"		(2.661.154,49)	V.Orçamento

ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS - continuação

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da aditiva	Valor da supressiva	Impacto no custeio decorrente de implantação de ação PAG
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ					
01 Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ					
07	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.08.01 - Mandados Judiciais Eletrônicos II - Cursos de Capacitação"	538.038,38		V.Orçamento
02 Comarca da Capital					
13	Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.03.03 Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis"	92.809,07		V.Orçamento
03 Comarcas de Entrância Especial					
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara	Supressões quantitativas, através de compensação de valores remanejados para os Subprojetos "0361.02.061.0141.1647.04.01.02 Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital" e "0361.02.061.0141.1647.04.03.07 Climatização do Almoarifado de Niterói"		(3.832.367,34)	V.Orçamento
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.02.13 Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca"		(92.809,07)	V.Orçamento
07	Climatização do Almoarifado de Niterói	INCLUÍDO através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1647.04.03.01 Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara"	168.595,55		V.Orçamento
TOTAL			14.236.723,27	(6.586.330,90)	
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO					
01 Projetos Especiais					
02	Pais Trabalhando	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.11.02 Assinaturas digitais para os OJAS, escritôres, REs e substitutos"	387.365,33		não aplicável
03	Começar de Novo	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.02 Aquisições de Mobiliário"	6.690.462,90		não aplicável
04 Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica					
INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE nº21/2009 (processo administrativo nº2010-042720)					
01	Projeto para Erradicação do Subregistro Civil	INCLUÍDO através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.2298.01.08.01 Cursos de capacitação" e "0361.02.061.0141.1648.03.11.01 Aquisições de equipamentos"	2.000.000,00		não aplicável
TOTAL			9.077.828,23		
TOTAL DAS ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS			32.046.812,09	(32.046.812,09)	

ACRÉSCIMOS NÃO COMPENSADOS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor do acréscimo	Impacto no custeio decorrente de implantação de ação PAG
0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - Transferido para o Projeto 0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO em virtude de revisão no PPA				
01	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.05" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)			
01	Aquisições de Material Permanente		1.431.046,12	V.Orçamento
02	Aquisições de Mobiliário		3.645.251,06	não aplicável
03	Judiciário em Tela (Mídia Indoor) REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.07" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)			
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia		1.124.734,71	V.Orçamento
TOTAL			6.201.031,89	
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras			
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor		2.598.190,00	V.Orçamento
TOTAL			2.598.190,00	
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
02	Comarca da Capital			
12	Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo	INCLUÍDO de ordem da Diretora Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças, à época, conforme processo administrativo nº2010-238496, fls.1558.	78.705.595,17	V.Orçamento
14	Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	INCLUÍDO conforme autorização do Exmo. Desembargador Presidente, à época, constante do processo administrativo nº2010-283468, fls.1514	94.659.095,88	V.Orçamento
15	Nova EMERJ	INCLUÍDO conforme autorização do Exmo. Desembargador Presidente, à época, constante do processo administrativo nº2010-277647, fls.1032/1033	19.892.676,44	V.Orçamento
TOTAL			193.257.367,49	
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS NÃO COMPENSADOS			202.056.589,38	

SUPRESSÕES

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da supressão	Impacto no custeio decorrente de implantação de ação PAG
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
11	Mandados Judiciais Eletrônicos II - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, cumprimento, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais EXCLUÍDO conforme Ofício nº163/2010-DGFAJ, de 27/10/2010			
01	Aquisições de equipamentos	Supressão quantitativa para exclusão do Subprojeto	(5.344.652,63)	V.Orçamento
02	Assinaturas digitais para os OJAS, escrivães, REs e substitutos	Supressão quantitativa para exclusão do Subprojeto	(210.242,75)	V.Orçamento
TOTAL			(5.554.895,38)	
TOTAL DAS SUPRESSÕES			(5.554.895,38)	

REMANEJAMENTOS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da inclusão	Valor da exclusão	Impacto no custeio decorrente de implantação de ação PAG
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA					
02	Capacitação de Servidores - Corregedoria Geral de Justiça				
01	Projeto Desenvolver - Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e Res	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.09.01 Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs do Judiciário Fluminense" em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE n°21/2009		(4.000.000,00)	não aplicável
08	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais (30 inscrições)	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.10.01 Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais (30 inscrições)" em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE n°21/2009		(300.000,00)	não aplicável
09	Projeto Desenvolver - 1ª Instância	INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE n°21/2009 (processo administrativo n°2010-042720)			
01	Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs do Judiciário Fluminense	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.02.01 Projeto Desenvolver - Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e Res"	4.000.000,00		não aplicável
10	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais	INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE n°21/2009 (processo administrativo n°2010-042720)			
01	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais (30 inscrições)	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.2298.01.02.08 Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais (30 inscrições)"	300.000,00		não aplicável
TOTAL			4.300.000,00	(4.300.000,00)	
0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - Transferido para o Projeto 0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO em virtude de revisão no PPA					
01	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.05" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)			
01	Aquisições de Material Permanente	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.01" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(4.658.621,32)	V.Orçamento
02	Aquisições de Mobiliário	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.02" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(47.095.059,91)	não aplicável
03	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confecção de Livros	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.03" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(207.000,00)	V.Orçamento
04	Aquisição de 02(duas) Estufas de Pintura	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.04" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(70.000,00)	V.Orçamento
05	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.05" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(50.000,00)	V.Orçamento
06	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.06" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(250.000,00)	V.Orçamento
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.07" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(25.738.521,00)	V.Orçamento
08	Renovação da Frota de Pesados do PJERJ	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.08" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(1.943.914,94)	V.Orçamento
09	Atualização do Acervo Bibliográfico	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.09" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(142.572,27)	não aplicável
10	Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.06.01 Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas" em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE n°21/2009		(140.000,00)	V.Orçamento
11	Aquisição de Veículos para transporte das equipes da DGFAJ até as serventias judiciais situadas em comarcas diversas da capital, bem como para os fóruns regionais	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.10" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(330.000,00)	V.Orçamento
12	Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.11" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(228.790,40)	V.Orçamento
02	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.06" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)			
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.06.01" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(1.821.688,90)	V.Orçamento
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.06.02" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(400.000,00)	V.Orçamento
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.06.03" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(39.400,70)	V.Orçamento
04	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.06.04" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(20.000,00)	V.Orçamento
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.06.05" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(310.000,00)	V.Orçamento
06	Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.06.06" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(30.000,00)	V.Orçamento
07	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.06.07" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(300.000,00)	V.Orçamento
03	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.07" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)			
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.07.01" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(274.260,12)	V.Orçamento
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.07.02" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(1.324.734,71)	V.Orçamento

REMANEJAMENTOS - continuação

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da inclusão	Valor da exclusão	Impacto no custeio decorrente de implantação de ação PAG
0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - Transferido para o Projeto 0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO em virtude de revisão no PPA					
04	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)	REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.08" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)			
01	Mobiliário para Instalação das Centrais	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.08.01" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(227.000,00)	não aplicável
06	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações	INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE nº21/2009 REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.09" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)			
01	Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.10 Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas" REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.09.01" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)	140.000,00		V.Orçamento
				(140.000,00)	V.Orçamento
07	Pólos Interdisciplinares	INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE nº21/2009 REMANEJADO para o Projeto "0361.02.061.0141.2004.05.10" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)			
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.10.01" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(720.000,00)	V.Orçamento
02	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.10.02" em virtude de revisão do PPA (LOA 5858/2011; Ato Executivo 05/2011)		(183.954,00)	não aplicável
TOTAL			140.000,00	(86.645.518,27)	
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO					
01	Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI				
04	Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.14.01 Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER" em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE n°21/2009		(6.000,00)	V.Orçamento
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras				
06	Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações (aquisição de impressora em Braille)	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.15.01 Aquisição de impressora em Braille" em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE n°21/2009		(9.000,00)	V.Orçamento
08	Aquisição de 10 Notebooks com acesso à internet 3G para a fiscalização in loco dos Serviços Extrajudiciais	REMANEJADO para o Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.16.01 Aquisição de 10 Notebooks com acesso à internet 3G para a fiscalização in loco dos Serviços Extrajudiciais" em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE n°21/2009		(35.000,00)	V.Orçamento
14	Petições com Código de Barras	INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE nº21/2009 (processo administrativo nº2010-042720)			
01	Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.01.04 Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER"	6.000,00		V.Orçamento
15	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações	INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE nº21/2009 (processo administrativo nº2010-042720)			
01	Aquisição de impressora em Braille	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.02.06 Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações (aquisição de impressora em Braille)"	9.000,00		V.Orçamento
16	Fiscalização Extrajudicial Eletrônica	INCLUÍDO em virtude de revisão no anexo da RES TJ/OE nº21/2009 (processo administrativo nº2010-042720)			
01	Aquisição de 10 Notebooks com acesso à internet 3G para a fiscalização in loco dos Serviços Extrajudiciais	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.03.02.08 Aquisição de 10 Notebooks com acesso à internet 3G para a fiscalização in loco dos Serviços Extrajudiciais"	35.000,00		V.Orçamento
TOTAL			50.000,00	(50.000,00)	
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO					
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Projeto "0361.02.061.0141.1648.02.01"			
01	Aquisições de Material Permanente	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.01 Aquisições de Material Permanente"	4.658.621,32		V.Orçamento
02	Aquisições de Mobiliário	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.02 Aquisições de Mobiliário"	47.095.059,91		não aplicável
03	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confecção de Livros	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.03 Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confecção de Livros"	207.000,00		V.Orçamento
04	Aquisição de 02(duas) Estufas de Pintura	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.04 Aquisição de 02(duas) Estufas de Pintura"	70.000,00		V.Orçamento
05	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.05 Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)"	50.000,00		V.Orçamento
06	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.06 Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras"	250.000,00		V.Orçamento
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.07 Renovação da Frota do Expediente do PJERJ"	25.738.521,00		V.Orçamento
08	Renovação da Frota de Pesados do PJERJ	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.08 Renovação da Frota de Pesados do PJERJ"	1.943.914,94		V.Orçamento
09	Atualização do Acervo Bibliográfico	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.09 Atualização do Acervo Bibliográfico"	142.572,27		não aplicável

REMANEJAMENTOS - continuação

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da inclusão	Valor da exclusão	Impacto no custeio decorrente de implantação de ação PAG
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO					
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Projeto "0361.02.061.0141.1648.02.01"			
10	Aquisição de Veículos para transporte das equipes da DGFAJ até as serventias judiciais situadas em comarcas diversas da capital, bem como para os fóruns regionais	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.11 Aquisição de Veículos para transporte das equipes da DGFAJ até as serventias judiciais situadas em comarcas diversas da capital, bem como para os fóruns regionais"	330.000,00		V.Orçamento
11	Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.01.12 Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual"	228.790,40		V.Orçamento
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Projeto "0361.02.061.0141.1648.02.02"			
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.02.01 Aquisição de Material Permanente para CFTV"	1.821.688,90		V.Orçamento
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.02.02 Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico"	400.000,00		V.Orçamento
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.02.03 Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento"	39.400,70		V.Orçamento
04	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.02.04 Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança"	20.000,00		V.Orçamento
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.02.05 Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio"	310.000,00		V.Orçamento
06	Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.02.06 Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados"	30.000,00		V.Orçamento
07	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.02.07 Ampliação do Sistema de Controle de Acesso"	300.000,00		V.Orçamento
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Projeto "0361.02.061.0141.1648.02.03"			
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.03.01 Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo"	274.260,12		V.Orçamento
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.03.02 Aquisição de Material Permanente para Telefonia"	1.324.734,71		V.Orçamento
08	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Projeto "0361.02.061.0141.1648.02.04"			
01	Mobiliário para Instalação das Centrais	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.04.01 Mobiliário para Instalação das Centrais"	227.000,00		não aplicável
09	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Projeto "0361.02.061.0141.1648.02.06"			
01	Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.06.01 Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas"	140.000,00		V.Orçamento
10	Pólos Interdisciplinares	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Projeto "0361.02.061.0141.1648.02.07"			
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.07.01 Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis"	720.000,00		V.Orçamento
02	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário	INCLUÍDO em decorrência do remanejamento do Subprojeto "0361.02.061.0141.1648.02.07.02 Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário"	183.954,00		não aplicável
TOTAL			86.505.518,27		
TOTAL DOS REMANEJAMENTOS			90.995.518,27	(90.995.518,27)	

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)		Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	3.784.842,10		3.192.961,07	84,36%	1.108.842,60	34,73%	29,30%	2.084.118,47
01	Capacitação de Servidores	3.634.398,82		3.182.520,23	87,57%	1.105.164,60	34,73%	30,41%	2.077.355,63
	2008-292492 Curso de Especialização em Administração Pública	-	-	10.080,00		-	0,00%		10.080,00
	2009-090425 Pós-Graduação em Gestão e Gerenciamento de Projetos	-	-	1.965,00		1.965,00	100,00%		-
	2009-127551 Cursos na área de Gestão da Qualidade e Técnico-Administrativo - Fundação Euclides da Cunha	-	-	948.376,06		252.994,88	26,68%		695.381,18
	2009-153484 Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula - 2º sem/09)	-	-	60.507,44		-	0,00%		60.507,44
	2009-155564 Curso de Custos (FGV)	-	-	180,00		-	0,00%		180,00
	2009-191487 Curso "Como o TCU vem interpretando e orientando a aplicação das normas que disciplinam as licitações e os contratos administrativos no Setor Público. Jurisprudência do TCU"	-	-	3.560,00		-	0,00%		3.560,00
	2009-332218 Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula - 1º sem/2010)	-	-	1.314.748,00		806.036,22	61,31%		508.711,78
	2010-013216 Pagamento de Horas-Aula 2009 - despesas de exercícios anteriores	-	-	200.270,42		-	0,00%		200.270,42
	2010-032452 Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes	-	-	2.000,00		1.000,00	50,00%		1.000,00
	2010-049517 Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes	-	-	2.000,00		1.000,00	50,00%		1.000,00
	2010-068862 Curso Administração de Videoconferência (DGTEC) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	-	-	2.432,00		2.432,00	100,00%		-
	2010-080778 CEPERJ - Capacitação Continuada na Área de Informática	-	-	567.838,56		-	0,00%		567.838,56
	2010-082058 Curso Administração de Videoconferência (ESAJ) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	-	-	2.432,00		2.432,00	100,00%		-
	2010-082567 Pós-graduação em Pedagogia Empresarial - EPEC/AVM	-	-	2.100,00		420,00	20,00%		1.680,00
	2010-104783 Curso Nota Fiscal Eletrônica e Speed Fiscal	-	-	403,75		-	0,00%		403,75
	2010-106180 Pós-Graduação em Direito nas Relações de Consumo - EPEC/AVM	-	-	2.500,00		500,00	20,00%		2.000,00
	2010-109445 Curso de Especialização em Gerência de Projetos	-	-	6.210,00		-	0,00%		6.210,00
	2010-113760 Pós Graduação em Direito Privado e Civil - EPEC/AVM	-	-	2.500,00		500,00	20,00%		2.000,00
	2010-131459 I Seminário Brasileiro de Justiça Juvenil Restaurativa	-	-	200,00		-	0,00%		200,00
	2010-133145 Curso O Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - UERJ	-	-	10.554,75		10.554,75	100,00%		-
	2010-144033 Pós-graduação em Direito Empresarial e dos Negócios - EPEC/AVM	-	-	2.500,00		500,00	20,00%		2.000,00
	2010-144426 Curso "Gestão Estratégica de Custos" - UERJ	-	-	11.079,75		11.079,75	100,00%		-
	2010-149872 II Seminário Internacional de Contabilidade Pública - Fundação Brasileira de Contabilidade	-	-	2.000,00		2.000,00	100,00%		-
	2010-162766 Contratação de palestrantes para "Programa de Preparação para Aposentadoria"	-	-	5.300,00		5.300,00	100,00%		-
	2010-181859 Curso "Gestão do Patrimônio Imobiliário na Adm.Pública	-	-	1.800,00		1.800,00	100,00%		-
	2010-184060 Curso "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e - Mun.RJ - Nota Carioca)"	-	-	2.902,50		-	0,00%		2.902,50
	2010-184063 Curso "Nota Fiscal Eletrônica - Recebimento pela Administração Pública"	-	-	1.980,00		1.980,00	100,00%		-
	2010-188073 Evento "Corujão da Poesia e da Música no TJERJ"	-	-	3.000,00		2.670,00	89,00%		330,00
	2010-217691 Curso de Pós-graduação em Gestão Pública	-	-	2.300,00		-	0,00%		2.300,00
	2010-220503 Curso "Didática em Mediação"	-	-	6.400,00		-	0,00%		6.400,00
	2010-225524 XVII Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo	-	-	2.400,00		-	0,00%		2.400,00
05	Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"	3.110,00		3.110,00	100,00%	2.488,00	80,00%	80,00%	622,00
	2008-066949 Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"	-	-	3.110,00		2.488,00	80,00%		622,00
06	Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto	1.190,00		1.190,00	100,00%	1.190,00	100,00%	100,00%	-
	2008-188657 Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto	-	-	1.190,00		1.190,00	100,00%		-
07	Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça	6.140,84		6.140,84	100,00%	-	0,00%	0,00%	6.140,84
	2008-313487 Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça (Vi. Total = R\$ 307.042,25, sendo R\$ 300.901,41 custeado pelo Ministério e R\$ 6.140,84 pelo TJ)	-	-	6.140,84		-	0,00%		6.140,84

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pagos)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
03	Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências	3.131.255,63		3.015.718,59	96,31%	321.546,06	10,66%	10,27%	2.694.172,53
01	Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo 2008-259322 Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo	458.920,00		458.920,00	100,00%	-	0,00%	0,00%	458.920,00
02	Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas 2009-237842 Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas - Micelli & Associados Ltda.	2.672.335,63	3.133.451,46	2.556.798,59	95,68%	321.546,06	12,58%	12,03%	2.235.252,53
04	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	3.793.267,00		506.000,00	13,34%	109.760,00	21,69%	2,89%	396.240,00
01	Realização de Auditorias Internas 2009-262662 Contratação Auditoria Interna IBQN	251.640,00	-	140.800,00	55,95%	40.960,00	29,09%	16,28%	99.840,00
02	Realização de Auditorias Externas 2009-116489 Contratação Direta Fundação Carlos Alberto Vanzolini 2009-116489 1º Termo Aditivo Contratação Direta Fundação Carlos Alberto Vanzolini	365.200,00	-	365.200,00	100,00%	68.800,00	18,84%	18,84%	296.400,00
05	Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ	337.314,99		18.468,50	5,48%	18.468,50	100,00%	5,48%	-
01	Curso de Auditor Líder 2010-103620 Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008 2010-103620 Inclusão de 01 servidor no Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008	25.524,99	-	18.468,50	72,35%	18.468,50	100,00%	72,35%	-
TOTAL		15.564.725,32		6.733.148,16	43,26%	1.558.617,16	23,15%	10,01%	5.174.531,00

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pagos)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
01	Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI	474.993,00		90.675,00	19,09%	90.675,00	100,00%	19,09%	-
01	Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras 2010-109392 Aquisição de 975 (novecentos e setenta e cinco) Leitores de Código de Barras	144.168,00	191.587,50	90.675,00	62,90%	90.675,00	100,00%	62,90%	-
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras	8.785.630,00		4.143.750,00	47,17%	3.992.244,00	96,34%	45,44%	151.506,00
01	Aquisição Notebooks 2010-070625 Aditivo à aquisição de Notebooks - "Carona" TJMA: acréscimo de 187 notebooks (25%)	1.670.250,00		495.924,00	29,69%	495.924,00	100,00%	29,69%	-
02	Aquisição de 150 Impressoras Autenticadoras 2010-215270 Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Impressoras Autenticadoras	166.170,00	166.170,00	151.506,00	91,18%	-	0,00%	0,00%	151.506,00
03	Aquisição de 8000 Monitores 2010-159374 Aquisição de 8.000 (oito mil) Monitores LCD Extra p/ Serventias Virtuais	3.496.320,00		3.496.320,00	100,00%	3.496.320,00	100,00%	100,00%	-
04	Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência	8.216.225,60		2.483.765,55	30,23%	2.483.765,43	100,00%	30,23%	0,12
01	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 (Substituição SRVs SUN) 2010-096376 Aquisição de Servidor RISC "Carona" BACEN	3.456.160,01		2.483.765,55	71,86%	2.483.765,43	100,00%	71,86%	0,12
TOTAL		27.331.991,93		6.718.190,55	24,58%	6.566.684,43	97,74%	24,03%	151.506,12

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pagos)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
01	Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ	198.625.233,97		197.000.683,04	99,18%	89.270.587,27	45,31%	44,94%	107.730.095,77
01	Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital 2010-118680 Obra de Construção do Prédio da Lâmina Central 2010-118680 1º Termo Aditivo (1,15%)	133.454.199,62	141.422.594,48	133.454.199,62	100,00%	38.542.899,81	28,88%	28,88%	94.911.299,81
02	Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital 2009-056113 Obra de Construção das Lâminas IV e V 2009-056113 1º Termo Aditivo (3,10%) 2009-056113 5º Termo Aditivo (13,17%) 2010-211998 1º Reajuste 2009-056113 6º Termo Aditivo (7,36%)	33.879.392,90	84.497.254,38	33.879.392,90	100,00%	31.175.603,91	92,02%	92,02%	2.703.788,99

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)		Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
01	Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ	198.625.233,97		197.000.683,04	99,18%	89.270.587,27	45,31%	44,94%	107.730.095,77
03	Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	1.777.799,78		1.777.799,78	100,00%	68.814,91	3,87%	3,87%	1.708.984,87
	2007-199393 Saldo da Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I			1.526.075,21		-	0,00%		1.526.075,21
	2007-199393 2º Termo Aditivo (4,36%)			131.727,83		-	0,00%		131.727,83
	2007-199393 1º Reajuste			45.160,04		-	0,00%		45.160,04
	2007-199393 3º Termo Aditivo (5,66%)			5.385,25		-	0,00%		5.385,25
	2010-002785 2º Reajuste			69.451,45		68.814,91	99,08%		636,54
04	Restauração do Prédio do TACRIM	15.803.379,38		15.803.379,38	100,00%	13.832.325,55	87,53%	87,53%	1.971.053,83
	2008-148626 Obra de Reforma e Restauração do Prédio do Antigo TACRIM			9.541.915,99		8.216.843,14	86,11%		1.325.072,85
	2008-148626 2º Termo Aditivo (0,44%)			-		-	-		-
	2008-148626 3º Termo Aditivo (9,37%)			-		-	-		-
	2008-148626 4º Termo Aditivo (10,43%)			2.207.532,47		2.150.148,55	97,40%		57.383,92
	2008-148626 5º Termo Aditivo (8,35%)			2.661.154,49		2.393.250,14	89,93%		267.904,35
	2008-148626 1º Reajuste			1.392.776,43		1.072.083,72	76,97%		320.692,71
05	Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum	12.241.962,32		10.617.411,39	86,73%	4.762.324,87	44,85%	38,90%	5.855.086,52
	2009-326823 Restauração do Antigo Fórum Criminal e Reforma das Fachadas e Cobertura do Edifício das Secretarias da Comarca de Niterói		12.896.418,56	10.617.411,39		4.762.324,87	44,85%		5.855.086,52
06	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Cachoeiras de Macacu	640.631,73		640.631,73	100,00%	211.942,50	33,08%	33,08%	428.689,23
	2008-97608 Obra de Construção do Fórum de Cachoeiras de Macacu			618.301,86		205.306,49	33,20%		412.995,37
	2008-97608 Reajuste			22.329,87		6.636,01	29,72%		15.693,86
07	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua	827.868,24		827.868,24	100,00%	676.675,72	81,74%	81,74%	151.192,52
	2007-111170 Saldo da Obra de Construção do Fórum de Santo Antônio de Pádua			281.954,01		148.846,67	52,79%		133.107,34
	2007-111170 1º Termo Aditivo (1,13%)			7.875,85		-	0,00%		7.875,85
	2007-111170 1º Reajuste			538.038,38		527.829,05	98,10%		10.209,33
02	Comarca da Capital	269.417.740,67		228.935.387,23	84,97%	27.188.878,56	11,88%	10,09%	201.746.508,67
02	Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre	208.735,73		208.735,73	100,00%	187.067,43	89,62%	89,62%	21.668,30
	2009-189034 Obra de Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre			208.735,73		187.067,43	89,62%		21.668,30
05	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)	2.318.375,93		2.318.375,93	100,00%	990.362,57	42,72%	42,72%	1.328.013,36
	2010-206909 Contratação emergencial com IBEG Engenharia e Construções Ltda para finalização da obra no Centro de Digitalização de São Cristóvão, decorrente da rescisão com a TANGRAM Engenharia Ltda.			2.318.375,93		990.362,57	42,72%		1.328.013,36
06	Novo Fórum Regional da Leopoldina	36.238.034,32		35.834.472,71	98,89%	12.557.913,59	35,04%	34,65%	23.276.559,12
	2010-009785 Obra de Construção do Fórum Regional de Leopoldina		36.772.500,73	35.834.472,71		12.557.913,59	35,04%		23.276.559,12
08	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	12.257.108,39		12.130.454,62	98,97%	5.495.107,30	45,30%	44,83%	6.635.347,32
	2010-112830 Obra de reforma com acréscimo do prédio do IASERJ para instalação do VI JEC e Centro de Convivência para Idosos		12.655.523,11	12.130.454,62		5.495.107,30	45,30%		6.635.347,32
09	Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca	724.164,80		724.164,80	100,00%	679.568,23	93,84%	93,84%	44.596,57
	2008-184107 Obra de Ampliação e Reforma			200.100,11		180.482,27	90,20%		19.617,84
	2008-184107 1º Termo Aditivo (7,43%)			139.296,52		114.317,79	82,07%		24.978,73
	2008-184107 3º Termo Aditivo (19,38%)			384.768,17		384.768,17	100,00%		-
12	Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo	78.705.595,17		70.741.507,00	89,88%	-	0,00%	0,00%	70.741.507,00
	2010-238496 Obra de reforma do prédio da Lâmina III com construção do prédio anexo		78.705.595,17	70.741.507,00		-	0,00%		70.741.507,00
14	Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	94.659.095,88		87.085.000,00	92,00%	-	0,00%	0,00%	87.085.000,00
	2010-283468 Obra de construção do edifício sede da Presidente Vargas		94.659.095,88	87.085.000,00		-	0,00%		87.085.000,00
15	Nova EMERJ	19.892.676,44		19.892.676,44	100,00%	7.278.859,44	36,59%	36,59%	12.613.817,00
	2010-277647 Obra de reforma e adequação de prédio para Escola da Magistratura do Rio de Janeiro - EMERJ			19.892.676,44		7.278.859,44	36,59%		12.613.817,00
03	Comarcas de Entrância Especial	24.788.373,54		587.235,53	2,37%	233.005,15	39,68%	0,94%	354.230,38
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	659.960,50		587.235,53	88,98%	233.005,15	39,68%	35,31%	354.230,38
	2010-112827 Obra de reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis		752.769,57	587.235,53		233.005,15	39,68%		354.230,38
04	Comarcas de Segunda Entrância	17.760.837,34		1.040.000,00	5,86%	-	0,00%	0,00%	1.040.000,00
01	Fórum de Seropédica	1.123.734,17		1.040.000,00	92,55%	-	0,00%	0,00%	1.040.000,00
	2008-145468 Aquisição de terreno para construção do Fórum da Comarca de Seropédica		-	1.040.000,00		-	0,00%		1.040.000,00

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pagos)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
05	Comarcas de Primeira Entrância	29.496.299,16		28.856.803,95	97,83%	4.469.277,15	15,49%	15,15%	24.387.526,80
01	Fórum de Casimiro de Abreu 2010-054065 Obra de construção do fórum de Casimiro de Abreu	11.666.862,34	11.666.862,34	11.549.027,00	98,99%	1.584.232,69	13,72%	13,58%	9.964.794,31
02	Novo Fórum de Iguaba Grande 2010-169349 Obra de construção do fórum de Iguaba Grande	9.232.306,93	9.232.306,93	8.899.943,88	96,40%	1.502.661,39	16,88%	16,28%	7.397.282,49
03	Novo Fórum de Arraial do Cabo 2010-151149 Obra de construção do fórum de Arraial do Cabo	8.597.129,89	8.597.129,89	8.407.833,07	97,80%	1.382.383,07	16,44%	16,08%	7.025.450,00
TOTAL		540.088.484,68		456.420.109,75	84,51%	121.161.748,13	26,55%	22,43%	335.258.361,62

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pagos)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
01	Projetos Especiais	10.543.331,51		10.543.331,51	100,00%	2.146.139,76	20,36%	20,36%	8.397.191,75
01	Projeto Justiça Permanente 2008-264072 Projeto Justiça Permanente	60.200,00		60.200,00	100,00%	-	0,00%	0,00%	60.200,00
02	Pais Trabalhando 2006-293186 Projeto Pais Trabalhando	2.616.206,91		2.616.206,91	100,00%	2.091.046,50	79,93%	79,93%	525.160,41
03	Começar de Novo 2010-009308 Projeto Começar de Novo	7.866.924,60		7.866.924,60	100,00%	55.093,26	0,70%	0,70%	7.811.831,34
02	Convênios	78.794.912,55		68.244.274,66	86,61%	7.286.932,68	10,68%	9,25%	60.957.341,98
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009) 2009-333790 Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)	60.000.000,00		60.000.000,00	100,00%	2.732.329,34	4,55%	4,55%	57.267.670,66
03	76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007) 2009-327191 Obra de Reforma da 76ª DP - Novo Projeto Básico	4.642.385,57	5.504.251,05	3.871.790,42	83,40%	2.305.535,56	59,55%	49,66%	1.566.254,86
04	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007) 2009-327187 Obra do Posto Regional de Polícia Técnico Científica de Niterói	4.372.484,24	5.165.982,12	4.372.484,24	100,00%	2.249.067,78	51,44%	51,44%	2.123.416,46
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	80.714.479,84		59.762.946,88	74,04%	40.943.942,40	68,51%	50,73%	18.819.004,48
01	Aquisições de Material Permanente	4.658.621,32		3.011.467,48	64,64%	1.644.783,20	54,62%	35,31%	1.366.684,28
	2008-241494 01 (uma) empilhadeira		74.500,00	74.500,00	100,00%	74.500,00	100,00%		-
	2008-292172 Ferramentas		-	595,50	-	-	0,00%		595,50
	2008-313931 Persianas		246.830,00	69.140,77	-	-	0,00%		69.140,77
	2009-006631 Caixa guarda chave com martelinho para restrição de acesso à cobertura do prédio da Lâmina III		-	124,00		124,00	100,00%		-
	2009-138704 Filmadora Digital da VEP		-	1.212,50		-	0,00%		1.212,50
	2009-146021 Fragmentadoras de Papel - Registro de Preços		91.266,00	44.800,00		-	0,00%		44.800,00
	2009-182116 Registro de Preços: utensílios para Serviço de Alimentação		63.343,01	36.176,18		-	0,00%		36.176,18
	2009-190446 Materias da Família A - Componentes para Rede Lógica e Eletrônica - Registro de Preços		96.342,50	18.329,70		18.329,70	100,00%		-
	2009-244735 DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras		19.749,15	18.688,00		18.688,00	100,00%		-
	2009-244735 Acréscimo contratual DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras		-	4.156,00		4.156,00	100,00%		-
	2009-266782 Rádio Bidirecional		14.661,00	12.285,00		12.285,00	100,00%		-
	2009-270323 Acréscimo de 14,62% à Aquisição de Carrinhos		-	4.895,00		4.895,00	100,00%		-
	2009-270813 Ferramentas Diversas		37.265,62	14,50		-	0,00%		14,50
	2009-273667 Placas de Mesa		-	1.280,00		64,00	5,00%		1.216,00
	2009-276792 Livros		426.073,50	210.831,00		87.788,00	41,64%		123.043,00
	2009-298784 Impressora Jato de Tinta para impressão em CD e DVD		-	1.032,00		1.032,00	100,00%		-
	2009-320315 Aparelhos condicionadores de ar tipo "split" - Registro de Preços		325.672,00	232.336,00		35.806,00	15,41%		196.530,00
	2010-009302 Câmeras fotográficas semi-profissionais e gravador de áudio digital		20.783,33	20.670,00		-	0,00%		20.670,00
	2010-029805 Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores		501.220,01	330.597,50		292.907,50	88,60%		37.690,00
	2010-029805 1º Termo Aditivo (24,40%) Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores		-	80.658,90		27.080,00	33,57%		53.578,90
	2010-056593 Televisores e DVD Players para Centrais de Penas Alternativas		17.503,18	8.372,00		8.372,00	100,00%		-
	2010-056684 Carrinhos para Processos e Expedientes		183.670,38	106.728,00		36.774,00	34,46%		69.954,00
	2010-059572 Ventiladores - Registro de Preços		113.406,00	54.588,50		12.342,50	22,61%		42.246,00
	2010-059573 Acréscimo contratual Bandeiras e Acessórios		-	5.450,40		5.450,40	100,00%		-

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	80.714.479,84		59.762.946,88	74,04%	40.943.942,40	68,51%	50,73%	18.819.004,48
01	Aquisições de Material Permanente	4.658.621,32		3.011.467,48	64,64%	1.644.783,20	54,62%	35,31%	1.366.684,28
	2010-060459 Leitores de smart card para implantação do Processo Eletrônico		18.600,00	18.600,00		-	0,00%		18.600,00
	2010-083767 Ferramentas para uso em carpintaria		-	777,80		-	0,00%		777,80
	2010-089197 Relógios de Protocolo - Registro de Preços		119.000,40	82.200,00		-	0,00%		82.200,00
	2010-090302 Escada dupla estável		-	2.503,00		-	0,00%		2.503,00
	2010-091695 Empilhadeira para Divisão de Almoarifado		66.355,00	43.345,00		43.345,00	100,00%		-
	2010-093176 Máquina de gravação de chapas		-	288.900,00		-	0,00%		288.900,00
	2010-093511 Aparelhos de Fax Bobina - Registro de Preços		191.600,00	182.000,00		113.750,00	62,50%		68.250,00
	2010-101279 Televisores, DVD players, suportes de TV e distribuidores de sinais para Centros de Mediação		56.500,80	-		-	0,00%		-
	2010-101789 Webcams, Microfones, Mesas de Som e Hub USB		838.558,00	783.300,00		783.300,00	100,00%		-
	2010-107475 Projetor multimídia portátil para cursos nas Comarcas do 4º NUR		134.349,00	-		-	0,00%		-
	2010-121870 Sistema de Posicionamento Global - GPS		-	1.575,00		1.575,00	100,00%		-
	2010-127133 Aquisição de Cama Beliche para a Brigada de Incêndio		-	478,00		478,00	100,00%		-
	2010-127176 Carro plataforma para Serviço de Alimentação		-	700,00		700,00	100,00%		-
	2010-136727 Mesas troca-faldas para Lâmina I		21.222,80	19.440,00		19.440,00	100,00%		-
	2010-150649 Ventilador pneumático para ventilação pulmonar artificial		-	7.161,00		7.161,00	100,00%		-
	2010-153363 Máquina plastificadora		-	195,50		195,50	100,00%		-
	2010-154088 Materiais para ornamentação das portarias e halls de elevadores do Complexo do Foro Central		52.319,90	-		-	0,00%		-
	2010-158780 Quadros magnéticos e quadros brancos		10.111,89	5.644,13		-	0,00%		5.644,13
	2010-158780 Acréscimo à aquisição de quadros brancos		-	551,56		-	0,00%		551,56
	2010-162382 Bandeiras para Fórum de Niterói		-	392,00		392,00	100,00%		-
	2010-174288 Cafeteiras (01 industrial e 20 elétricas)		-	3.278,00		3.278,00	100,00%		-
	2010-175775 Aquisição de Relógios de Parede		-	84,00		-	0,00%		84,00
	2010-179453 Carros plataforma e aspirador de pó		-	3.376,00		3.376,00	100,00%		-
	2010-180443 Termômetros para Fórum de Miracema e Fórum de Nova Friburgo		-	678,79		-	0,00%		678,79
	2010-180682 Interfone com câmera para instalação no DESEP		-	893,00		893,00	100,00%		-
	2010-180690 Cavaletes tipo "flip chart"		-	345,80		345,80	100,00%		-
	2010-183010 Balanças digitais para pesagem de extintores de CO2		-	260,00		260,00	100,00%		-
	2010-184929 Ferramentas Diversas		16.887,61	13.026,00		-	0,00%		13.026,00
	2010-193764 Materiais da família Ferramentas Manuais		21.952,21	-		-	0,00%		-
	2010-198010 Martelos de unha e alicates para emplaquetadores DEPAM		-	276,00		-	0,00%		276,00
	2010-200782 Armários claviculários - 30 chaves		-	5.115,00		5.115,00	100,00%		-
	2010-208563 Aquisição de Cofres		18.751,19	18.742,00		-	0,00%		18.742,00
	2010-209010 Registro de preços para câmeras fotográficas digitais		24.053,20	17.560,00		-	0,00%		17.560,00
	2010-209869 Aquisição de Escada e Biombo Hospitalar		-	456,65		-	0,00%		456,65
	2010-210305 Escadas de alumínio com 3 degraus		-	3.678,00		3.678,00	100,00%		-
	2010-210307 Registro de preços para máquinas de calcular e quadros de avisos		61.560,00	15.840,00		-	0,00%		15.840,00
	2010-213764 Guilhotinas		-	1.196,80		1.196,80	100,00%		-
	2010-218233 Registro de preços para suportes para TV LCD e ventiladores de mesa		147.109,90	119.907,00		-	0,00%		119.907,00
	2010-232353 Freezers para Bares dos Magistrados		-	7.790,00		7.790,00	100,00%		-
	2010-232355 Fornos elétricos para Bares dos Magistrados		-	7.920,00		7.920,00	100,00%		-
	2010-236907 Materiais diversos para Divisão de Marcenaria (serras tico-tico e furadeiras)		-	11.080,00		-	0,00%		11.080,00
	2010-237613 Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores (Registro de Preços)		1.311.818,48	-		-	0,00%		-
	2010-244998 Prensa de relevo a seco (marca d'água para VEP)		-	395,00		-	0,00%		395,00
	2010-247306 Aquisição de Maletas para pastas e Organizador de Chaves		-	1.105,00		-	0,00%		1.105,00
	2010-270469 Placas de Mesa - exercício 2011		-	3.240,00		-	0,00%		3.240,00
	2010-272094 Registro de Preços para máquinas de calcular		65.521,12	-		-	0,00%		-
02	Aquisições de Mobiliário	47.095.059,91		30.746.878,11	65,29%	14.076.792,50	45,78%	29,89%	16.670.085,61
	2009-083185 Aquisição de letras em aço escovado p/ sinalização		123.719,00	74.452,30		-	0,00%		74.452,30
	2009-168784 Mobiliário Fórum Sto Antonio de Pádua		564.392,99	34.820,00		34.820,00	100,00%		-
	2009-168784 1º Termo Aditivo (4,88%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua		-	6.180,00		6.180,00	100,00%		-
	2009-168784 2º Termo Aditivo (5,98%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua		-	14.423,00		14.423,00	100,00%		-
	2009-191896 Complemento de Mobiliário para Câmaras Cíveis - Lâmina III		140.448,00	58.045,27		-	0,00%		58.045,27
	2009-327241 Aquisição de Mobiliário Padrão Conab		81.465,04	29.510,00		29.510,00	100,00%		-
	2009-329117 Aquisição de Mobiliário Padrão		856.303,97	454.878,00		382.874,40	84,17%		72.003,60
	2009-329117 1º Termo Aditivo (18,37%) em Aquisição de Mobiliário Padrão		-	83.554,80		63.551,00	76,06%		20.003,80
	2010-030837 Termo Aditivo (25%) à Aquisição de Poltronas padrão Lâmina III		-	7.380,00		7.380,00	100,00%		-
	2010-037238 Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V		1.282.012,38	659.000,00		656.988,56	99,69%		2.011,44
	2010-037238 Aditivo 25% - Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V		-	46.612,80		-	0,00%		46.612,80
	2010-037242 Aquisição de Cadeiras, Poltronas, Sofás e Longarinas		432.321,49	111.734,00		111.734,00	100,00%		-

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	80.714.479,84		59.762.946,88	74,04%	40.943.942,40	68,51%	50,73%	18.819.004,48
02	Aquisições de Mobiliário	47.095.059,91		30.746.878,11	65,29%	14.076.792,50	45,78%	29,89%	16.670.085,61
	2010-037242 Acréscimo de 23,78% em Cadeiras, Poltronas e Longarinas	-	-	101.800,20	-	101.800,20	100,00%	-	-
	2010-128359 Cama para sala dos Comissários da Infância e Juventude - Plantão Noturno	-	-	489,00	-	-	0,00%	-	489,00
	2010-136722 Mobiliário Lâmina IV - parte III (mesas, armários e gaveteiros das Secretarias das Câmaras Criminais)	-	834.190,54	792.418,00	-	781.835,00	98,66%	-	10.583,00
	2010-137687 Mobiliário Lâmina IV - parte II (mesas, armários e gaveteiros dos Gabinetes Itinerantes e Assessoria)	-	3.268.643,30	2.288.033,00	-	2.134.203,00	93,28%	-	153.830,00
	2010-137687 Aditivo 25% - Mobiliário Lâmina IV - Parte II.	-	-	150.815,00	-	-	0,00%	-	150.815,00
	2010-158079 Cadeiras giratórias para 5º e 9º NUR - "Carona" IFG (1.120 cadeiras)	-	-	718.032,00	-	718.032,00	100,00%	-	-
	2010-174289 Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros)	-	800.735,00	511.536,15	-	438.013,45	85,63%	-	73.522,70
	2010-174289 1º Termo Aditivo (0,90%) Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros)	-	-	4.620,00	-	4.620,00	100,00%	-	-
	2010-174290 Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás)	-	849.827,70	816.447,56	-	807.332,28	98,88%	-	9.115,28
	2010-174290 1º Termo Aditivo (1,54%) Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás)	-	-	12.536,42	-	-	0,00%	-	12.536,42
	2010-174292 Mobiliário TACRIM - parte III (mobiliário de aço)	-	44.820,22	41.022,00	-	-	0,00%	-	41.022,00
	2010-185180 Mobiliário (mesas e cadeiras das copas): TACRIM - parte IV + Lâmina IV - parte V	-	52.737,00	50.498,61	-	50.498,61	100,00%	-	-
	2010-188112 Sistema de Arquivos Deslizantes para TACRIM	-	278.749,43	-	-	-	0,00%	-	-
	2010-197688 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários e estantes de aço	-	1.993.393,52	941.960,00	-	-	0,00%	-	941.960,00
	2010-197691 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários, mesas e gaveteiros	-	12.094.303,68	3.747.328,00	-	-	0,00%	-	3.747.328,00
	2010-197878 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - cadeiras, poltronas e sofás	-	22.570.999,20	9.655.564,00	-	-	0,00%	-	9.655.564,00
	2010-198115 Armário, gaveteiros e mesas "Carona" IFG	-	-	449.058,00	-	449.058,00	100,00%	-	-
	2010-198116 Gaveteiros e mesas 1m x 0,80m "Carona" Batalhão de Polícia do Exército de Brasília	-	-	185.900,00	-	185.900,00	100,00%	-	-
	2010-213257 Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços	-	-	3.172.099,16	-	3.172.099,16	100,00%	-	-
	2010-213257 1º Termo Aditivo (1,81%) Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços	-	-	57.547,84	-	57.547,84	100,00%	-	-
	2010-218792 Mobiliário Lâmina IV - Contratação Emergencial	-	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	100,00%	-	-
	2010-236984 Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Rio das Ostras	-	136.433,00	-	-	-	0,00%	-	-
	2010-236988 Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte III (armários e estantes de aço)	-	266.741,02	94.400,00	-	-	0,00%	-	94.400,00
	2010-236989 Aquisição de Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte II	-	410.506,43	71.647,00	-	-	0,00%	-	71.647,00
	2010-236991 Registro de Preços - Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte I (mesas, armários e gaveteiros)	-	3.436.674,08	1.434.144,00	-	-	0,00%	-	1.434.144,00
	2010-247242 Emergencial Mobiliário Lâmina IV - parte IV (cadeiras, poltronas e sofás)	-	-	668.392,00	-	668.392,00	100,00%	-	-
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	25.738.521,00		25.738.521,00	100,00%	25.215.166,00	97,97%	97,97%	523.355,00
	2009-148998 Renovação da frota - contratação direta Volkswagen	-	-	25.215.166,00	-	25.215.166,00	100,00%	-	-
	2010-254772 Adesão à Ata de Registro de Preços 038/2010 TST - Aquisição de 07(sete)Veículos Ford Fusion 2.5	-	-	523.355,00	-	-	0,00%	-	523.355,00
09	Atualização do Acervo Bibliográfico	142.572,27		37.289,89	26,16%	7.200,70	19,31%	5,05%	30.089,19
	2008-218964 Aquisição de Livros	-	58.952,20	1.578,86	-	-	0,00%	-	1.578,86
	2008-322971 Aquisição de Livros	-	62.061,99	330,00	-	-	0,00%	-	330,00
	2009-231814 Aquisição de Livros Capital e Niterói	-	29.916,30	3.261,53	-	868,00	26,61%	-	2.393,53
	2010-119426 Livros	-	8.275,78	6.332,70	-	6.332,70	100,00%	-	-
	2010-141602 Aquisição de Livros	-	16.750,76	16.119,00	-	-	0,00%	-	16.119,00
	2010-159273 Livros	-	10.082,94	9.667,80	-	-	0,00%	-	9.667,80
	2010-240726 Livros	-	14.074,80	-	-	-	0,00%	-	-
11	Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual	228.790,40		228.790,40	100,00%	-	0,00%	0,00%	228.790,40
	2010-235508 08 veículos elétricos de locomoção individual (SEGWAY) para utilização na segurança do TJERJ	-	-	228.790,40	-	-	0,00%	-	228.790,40
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	2.921.089,60		367.936,35	12,60%	20.384,05	5,54%	0,70%	347.552,30
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico	400.000,00		285.992,00	71,50%	-	0,00%	0,00%	285.992,00
	2010-117349 Equipamentos utilizados em sistemas de alarme	-	320.099,00	285.992,00	-	-	0,00%	-	285.992,00
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento	39.400,70		2.569,45	6,52%	1.572,45	61,20%	3,99%	997,00
	2009-217561 Equipamentos de Segurança Brigadistas	-	-	1.572,45	-	1.572,45	100,00%	-	-
	2010-186813 Materiais de atendimento pré-hospitalar	-	-	997,00	-	-	0,00%	-	997,00

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	2.921.089,60		367.936,35	12,60%	20.384,05	5,54%	0,70%	347.552,30
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	310.000,00		79.374,90	25,60%	18.811,60	23,70%	6,07%	60.563,30
	2008-258126 Aquisição de cilindros para máscara de respiração autônoma		-	36.999,70		-	0,00%		36.999,70
	2009-190467 Aquisição de Materiais da Família A2 - Componentes para sistema de incêndio E.S.T. Registro de Preços		49.355,98	42.375,20		18.811,60	44,39%		23.563,60
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	1.598.994,83		619.028,86	38,71%	24.020,00	3,88%	1,50%	595.008,86
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	1.324.734,71		619.028,86	46,73%	24.020,00	3,88%	1,81%	595.008,86
	2008-153025 Aquisição de Material Permanente para Telefonia			41.355,00		-	0,00%		41.355,00
	2008-283681 Aquisição de Centrais Telefônicas		1.259.359,71	553.653,86		-	0,00%		553.653,86
	2009-209344 Aquisição de Aparelhos Telefônicos Digitais Multifunção		18.996,00	17.520,00		17.520,00	100,00%		-
	2010-196478 Aquisição de Analisador de Comunicação de Dados		-	6.500,00		6.500,00	100,00%		-
TOTAL		177.903.762,33		139.537.518,26	78,43%	50.421.418,89	36,13%	28,34%	89.116.099,37

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA			
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação
		R\$	R\$
01 Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ			
02	Participação em Cursos na área de gestão e qualidade	6.700,00	
03	Aumentar a capacitação intelectual dos servidores do DECIV em relação aos conhecimentos utilizados para a execução dos processos de trabalho do DECIV	8.100,00	
04	Curso de Pós-Graduação em Administração da Qualidade	15.202,44	
08	Capacitação de Pessoal - Equipes de Segurança dos Magistrados ameaçados	50.000,00	
09	Campanhas de Segurança Preventiva	10.000,00	
10	Ações de Treinamento de Magistrados e Servidores de outros órgãos do PJ nos procedimentos de segurança preventiva	50.000,00	
02 Capacitação de Servidores - Corregedoria Geral de Justiça			
02	Curso de Gestão Pública (2 inscrições)	40.000,00	
03	Curso de Gestão de Processos de Negócios (2 inscrições)	40.000,00	
04	Curso de Oracle Discoverer Desktop (11 inscrições)	22.000,00	
05	Curso de MS Project (2 inscrições)	2.000,00	
06	Curso de BSC (2 inscrições)	2.000,00	
07	Curso de Elaboração e Análise de Indicadores (6 inscrições)	5.000,00	
04 Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ			
03	Realização de Serviços de Consultoria (FGV)	2.987.052,00	
04	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional	189.375,00	
05 Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ			
02	Eventos - Capacitação de Auditores Internos e demais servidores	311.790,00	
06 Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Capacitação nos sistemas informatizados implantados nas Centrais	75.045,60	
09 Projeto Desenvolver - 1ª Instância			
01	Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs do Judiciário Fluminense	4.000.000,00	
10 Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais			
01	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais (30 inscrições)	300.000,00	
11 Pólos Interdisciplinares			
01	Capacitação para ETICS - Curso de Atualização em Serviço Social e em Psicologia	32.000,00	
TOTAL		8.146.265,04	-

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO			
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação
		R\$	R\$
01 Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI			
02	Aquisição de 01 (um) Equipamento p/ Emissão Carimbo de Tempo	281.175,00	
03	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Infraestrutura p/ Sincronismo Hora Legal	49.650,00	

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO			
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação
		R\$	R\$
02 Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras			
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor 2010-192884 Aquisição de duas impressoras offset bicolor	2.601.390,00	2.601.390,00
05	Aquisição de Impressora Digital P/B 2010-257961 Aquisição de Impressora Digital Laser Monocor Duplex de Alta Velocidade (preto-e-branco)	800.000,00	584.250,00
07	Aquisição de Equipamentos visando a fiscalização in loco das serventias judiciais, bem como a comunicação da equipe da DGFAJ em deslocamento com os diretores	51.500,00	
03 Fortalecimento da segurança de sistemas de informação			
01	Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso	400.000,00	
02	Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall	500.000,00	
04 Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência			
02	Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, Storage, Unid. Robótica p/ Imagens	4.760.065,59	
05 Contingenciamento da Rede Corporativa			
01	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede Interna 2010-251366 Aquisição de Switch camada 7	960.000,00	946.000,00
06 Implementar o Centro de Digitalização de Documentos			
01	Aquisição de 03 (três) Mesas Digitalizadoras A3 p/ Scanner A3 (Arquivo Central)	18.660,00	
08 Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Informatização e equipamentos das Centrais instaladas	516.150,00	
10 Mandados Judiciais Eletrônicos I - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais			
01	Assinaturas digitais para os OJAS, escritôres, REs e substitutos	810.000,00	
12 Implementar o reembolso eletrônico dos atos gratuitos de nascimento e de óbito			
01	Aquisição de 30 Computadores, 2 Impressoras e 2 Scanners	140.000,00	
13 Sistema Extrajudicial Integrado - SEI			
01	Aquisição de computadores	140.000,00	
14 Petições com Código de Barras			
01	Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER	6.000,00	
15 Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações			
01	Aquisição de impressora em Braille	9.000,00	
16 Fiscalização Extrajudicial Eletrônica			
01	Aquisição de 10 Notebooks com acesso à internet 3G para a fiscalização in loco dos Serviços Extrajudiciais	35.000,00	
17 Pólos Interdisciplinares			
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de computadores e impressoras	98.000,00	
18 Selo Digital			
01	Aquisição de equipamentos e certificados para criação dos Selos de Fiscalização Digital	1.000.000,00	
19 Desenvolvimento e Implementação de Relatórios de Dados Estatísticos Específicos em Função das Atribuições das Serventias Judiciais de 1ª Instância			2.611.166,67
20 Monitoramento Estatístico Comparativo por Período			2.611.166,66
TOTAL		18.398.923,92	4.131.640,00

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ			
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação
		R\$	R\$
02 Comarca da Capital			
01	Reforma das Fachadas das Lâminas I e II	6.000.000,00	
03	Instalação do BusWay (Barramento Blindado)	1.100.000,00	
04	Reforma da Praça dos Expedicionários	2.400.000,00	
07	Casa da Cidadania	10.616.570,58	
2003-201816	Obra de Construção da Casa da Cidadania		10.616.570,58
10	Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá	2.982.000,00	
11	Substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna	1.222.574,36	
2010-183521	Obra de substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna		1.222.574,36
13	Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca	92.809,07	
2010-217650	Obra de recuperação da fachada do JVDPM - Rua da Carioca		92.809,07
03 Comarcas de Entrância Especial			
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara	16.167.632,66	
02	Reforma da fachada do Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias	1.744.574,40	
2008-269924	Obra de Reforma da Fachada com Blindagem de Esquadrias do Fórum e Juizados Especiais da Comarca de Duque de Caxias		1.744.574,40
04	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - 1ª Região	2.048.274,06	
2008-056471	Obra de Recuperação - 1ª Região		2.048.274,06
05	Recuperação das Coberturas e Reservatórios da Região Serrana - 2ª Região	1.303.166,72	
2008-056467	Obra de Recuperação - 2ª Região		1.303.166,72
06	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Sul Fluminense - 3ª Região	2.696.169,65	
2008-056474	Obra de Recuperação - 3ª Região		2.696.169,65
07	Climatização do Almoarifado de Niterói	168.595,55	
2010-216612	Climatização do Almoarifado de Niterói - Blocos B e D		168.595,55
04 Comarcas de Segunda Entrância			
02	Anexo ao Fórum de Rio das Ostras	5.874.703,17	
2010-186570	Obra de construção do anexo do Fórum da Comarca de Rio das Ostras		5.874.703,17
03	Novo Fórum de São João da Barra	9.200.000,00	
04	Reforma do Fórum de Itaperuna	1.562.400,00	
TOTAL		65.179.470,22	25.767.437,56

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO			
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação
		R\$	R\$
02 Convênios			
02	29ª Delegacia Policial de Madureira (Termo nº 2007-127578)	1.221.044,03	
	Obra de Reforma da 29ª DP		1.210.003,93
05	Casa de Custódia de Resende (Termo nº 003/257/2007)	8.558.998,71	
2007-128782	Obra de Construção da Casa de Custódia de Resende		8.558.998,71
03 Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo			
01	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo	60.000,00	

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO			
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a Licitação
		R\$	R\$
04 Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica			
01	Projeto para Erradicação do Subregistro Civil	2.000.000,00	
05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional			
01 Aquisições de Material Permanente		1.642.461,51	
2010-101279	Televisores, DVD players, suportes de TV e distribuidores de sinais para Centros de Mediação		56.500,80
2010-107475	Projeto multimídia portátil para cursos nas Comarcas do 4º NUR		134.349,00
2010-154088	Materiais para ornamentação das portarias e halls de elevadores do Complexo do Foro Central		52.319,90
2010-193764	Materiais da família Ferramentas Manuais		21.952,21
2010-237613	Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores (Registro de Preços)		1.311.818,48
2010-272094	Registro de Preços para máquinas de calcular		65.521,12
02 Aquisições de Mobiliário		415.182,43	
2010-188112	Sistema de Arquivos Deslizantes para TACRIM		278.749,43
2010-236984	Aquisição de Mobiliário para o Fórum de Rio das Ostras		136.433,00
03	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confeção de Livros	207.000,00	
04	Aquisição de 02(duas) Estufas de Pintura	70.000,00	
05	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)	50.000,00	
06	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras	250.000,00	
08 Renovação da Frota de Pesados do PJERJ		1.943.914,94	
2008 -256662	Renovação da Frota de Pesados do PJERJ - 21 Veículos		1.943.914,94
10	Aquisição de Veículos para transporte das equipes da DGFAJ até as serventias judiciais situadas em comarcas diversas da capital, bem como para os fóruns regionais	330.000,00	
06 Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ			
01 Aquisição de Material Permanente para CFTV		1.821.688,90	
2010-003895	Equipamentos utilizados em Circuito Fechado de TV (CFTV)		1.821.688,90
04 Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança		20.000,00	
2009-245548	Aquisição de bastões eletrônicos com base de comunicação para transferência de dados		11.275,00
06	Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados	30.000,00	
07	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso	300.000,00	
07 Judiciário em Tela (Mídia Indoor)			
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo	274.260,12	
08 Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Mobiliário para Instalação das Centrais	227.000,00	
09 Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações			
01	Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas	140.000,00	
10 Pólos Interdisciplinares			
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis	720.000,00	
02	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário	183.954,00	
TOTAL		20.465.504,64	15.603.525,42