



CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE CADASTROS CRIMINAIS

UNIDADES PARA VINCULAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
I JECRIM e 7ª DP - Santa Teresa (Santa Teresa), 9ª DP – Flamengo (Glória, Catete, Flamengo e Cosme Velho) e 10ª DP – Botafogo (Humaitá, Botafogo e Urca)		A partir do dia 6				
II JECRIM e 5ª DP – Mem de Sá (Parte da Região Administrativa do Centro)		A partir do dia 13				
III JECRIM e 6ª DP – Cidade Nova (Cidade Nova e parte da Região Administrativa do Centro, Estácio, Catumbi e Rio Comprido), 17ª DP – São Cristóvão (São Cristóvão, Mangueira, Caju, parte de Benfica e Parte da Praça da Bandeira – Estação da Leopoldina) e 25ª DP – Engenho Novo (Jacarezinho, Riachuelo, Jacaré, São Francisco Xavier, Rocha, Sampaio e Engenho Novo)	A partir do dia 30					



CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE CADASTROS CRIMINAIS

UNIDADES PARA VINCULAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
IV JECRIM e 14ª DP – Leblon (Leblon e Ipanema), 15ª DP – Gávea (Jardim Botânico, São Conrado, Gávea, Vidigal, Rocinha e Lagoa), 12ª DP – Leme (Parte de Copacabana e Leme) e 13ª Delegacia Policial – Copacabana (Parte de Copacabana)			A partir do dia 6			
V JECRIM e 23ª DP – Méier (Parte do Méier, parte de Todos os Santos, Cachambi), 24ª DP – Piedade (Parte do Engenho de Dentro, Pilares, Abolição, Encantado e Piedade), 26ª Delegacia Policial – Todos os Santos (parte de Todos os Santos, parte do Méier, parte do Engenho de Dentro, Água Santa e Lins de Vasconcelos) e 44ª DP – Inhaúma (Inhaúma, Engenho da Rainha, Tomaz Coelho, Maria da Graça e Del Castilho)			A partir do dia 13			
VIII JECRIM e 18ª DP – Praça da Bandeira (Parte da Praça da Bandeira, Maracanã e parte da Tijuca), 19ª DP – Tijuca (Alto da Boa Vista e parte da Tijuca) e 20ª DP – Grajaú (Vila Isabel, Grajaú e Andaraí)			A partir do dia 20			



CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE CADASTROS CRIMINAIS

UNIDADES PARA VINCULAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
X JECRIM e 21ª DP – Bonsucesso (Parte de Ramos, parte de Benfica, Maré, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos), 22ª DP – Penha (Parte superior da Penha Circular, Penha, Olaria, Parte do Complexo do Alemão, Morros do Alemão e Nova Brasília, parte de Braz de Pina).	A partir do dia 16					
XV JECRIM e 28ª DP – Campinho (Campinho, Cascadura, Praça Seca e Quintino Bocaiúva), 30ª DP – Marechal Hermes (Marechal Hermes, Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz) e 40ª DP – Honório Gurgel (Honório Gurgel, Rocha Miranda, parte de Colégio, lado ímpar da Av. Automóvel Clube e Coelho Neto)	A partir do dia 23					
XVI JECRIM e 32ª DP – Jacarepaguá (Anil, Gardênia Azul, Cidade de Deus, Curicica, Taquara) e 41ª DP – Tanque (Vila Valqueire, Tanque, Pechincha, Freguesia e Jacarepaguá) e Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM – Jacarepaguá)	A partir do dia 3					



CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE CADASTROS CRIMINAIS

UNIDADES PARA VINCULAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
XVII JECRIM e 33ª DP – Realengo (Deodoro, Vila Militar, Magalhães Bastos, Campo dos Afonsos, Realengo, Jardim Sulacap) e 34ª DP – Bangu (Padre Miguel, Bangu e Senador Camará)				A partir do dia 3		
XVIII JECRIM e 35ª DP – Campo Grande (Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Cosmos e Inhoaíba), 43ª DP (Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba) e Delegacia de Atendimento da Mulher (DEAM – Campo Grande)				A partir do dia 17		
XIX JECRIM e 36ª DP – Santa Cruz (Paciência, Santa Cruz e Sepetiba)					A partir do dia 8	



CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE CADASTROS CRIMINAIS

UNIDADES PARA VINCULAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
XX JECRIM e 37ª DP – Ilha do Governador (Ribeira, Pitangueiras, Bancários, Portuguesa, Jardim Carioca, Cidade Universitária, Zumbi, Cacuia, Cocotá, Praia da Bandeira, Freguesia, Jardim Guanabara, Moneró, Galeão, Tauá e Paquetá)					A partir do dia 22	
Análise Crítica do Projeto e elaboração do Cronograma de Implantação para o 2º Semestre (restante do Estado): Juízes, Delegados, SSP/RJ e TJRJ.						5/6, 10h