



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC)

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2020

Plano de Contratações de TIC para o ano de 2020 elaborado em consonância com o PEI do TJRJ.

Fonte de Recursos	N.º	AÇÃO	CUSTEIO	INVESTIMENTO	PRAZO PREVISTO DO INÍCIO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA DA LICITAÇÃO	VINCULAÇÃO COM PEI	RESULTADOS ESPERADOS
	1	232	Aquisição de microcomputadores, por Registro de Preços, para substituição de equipamentos fora de garantia. (4.500 unidades)	R\$ -	R\$ 18.900.000,00	10/2019	DEATE	05/2020	Objetivo Estratégico: Melhor desempenho pela troca de equipamentos obsoletos e atualização da infraestrutura e dos equipamentos de TIC do parque tecnológico
	2	232	Aquisição de scanners (1.000 unidades)	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	10/2019	DEATE	02/2020	Objetivo Estratégico: Melhor desempenho pela troca de equipamentos obsoletos e atualização da infraestrutura e dos equipamentos de TIC do parque tecnológico
	3	232	Upgrade IBM Power 8 - Servidor responsável pelo processamento do banco de dados dos sistemas judiciais (2 unidades)	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	07/2019	DEINF	11/2020	Objetivo Estratégico: Melhor desempenho pela troca de equipamentos obsoletos e atualização da infraestrutura e dos equipamentos de TIC do parque tecnológico
	4	232	Aquisição de Storage - 1 unidade	R\$ -	R\$ 4.000.000,00	08/2019	DEINF	11/2020	Objetivo Estratégico: Melhor desempenho pela troca de equipamentos obsoletos e atualização da infraestrutura e dos equipamentos de TIC do parque tecnológico
	5	232	Solução de segurança de borda - responsável pelo controle de segurança da informações que transitam pelo TJRJ. Novo IPS (2 unidades)	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	03/2019	DEINF	04/2020	Objetivo Estratégico: Adequação da capacidade de atendimento aos serviços e sistemas informatizados
	6	232	Aquisição Servidores Banco PJe	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	06/2019	DEINF	01/2020	Objetivo Estratégico: Adequação da capacidade de atendimento aos serviços e sistemas informatizados
	7	232	Serviços Contingência - Nuvem	R\$ 250.000,00	R\$ -	06/2019	DEINF	10/2020	Objetivo Estratégico: Adequação da capacidade de atendimento aos serviços e sistemas informatizados
	8	232	Contratação de Licenciamento VMWARE	R\$ 4.300.000,00	R\$ -	06/2019	DEINF	03/2020	Objetivo Estratégico: Adequação da capacidade dos servidores à demanda;
	9	232	Ampliação licenciamento Red Hat Linux - responsável pela operação dos servidores de aplicação	R\$ 135.000,00	R\$ -	01/2020	DEINF	12/2020	Objetivo Estratégico: Adequação da capacidade dos servidores à demanda;
	10	232	Ampliação licenciamento Netbackup - responsável pela processamento de backups das bases de dados	R\$ 300.000,00	R\$ -	10/2019	DEINF	10/2020	Objetivo Estratégico: Garantir a segurança dos dados
	11	232	Contratação de Empresa Especializada na manutenção de software e hardware e suporte técnico da solução de Video Wall	R\$ 80.000,00	R\$ -	01/2020	DEINF	12/2020	Objetivo Estratégico: Melhor desempenho pela troca de equipamentos obsoletos
	12	232	Serviço de Licenciamento do Sistema Operacional Red Hat Enterprise Linux	R\$ 535.000,00	R\$ -	01/2020	DEINF	12/2020	Objetivo Estratégico: Operação dos serviços de infraestrutura de TIC para permitir o processamento dos sistemas
	13	232	Manutenção e suporte de Unidades Automatizadas de Backup e Fitras LTO-6	R\$ 150.000,00	R\$ -	08/2019	DEINF	05/2020	Objetivo Estratégico: Garantir a segurança dos dados
	14	232	Contratação de empresa especializada no suporte técnico do software de banco de dados Postgres	R\$ 450.540,00	R\$ -	06/2019	DEINF	03/2020	Objetivo Estratégico: Operação dos serviços de infraestrutura de TIC para permitir o processamento dos sistemas
	15	232	Licenciamento RedHat JBoss	R\$ 550.000,00	R\$ -	01/2020	DEINF	09/2020	Objetivo Estratégico: Operação dos serviços de infraestrutura de TIC para permitir o processamento dos sistemas
Total Geral			6.750.540,00	30.400.000,00					

Obs.: Plano de Contratações de TI elaborado e revisado para o atendimento do §§ 1º, 2º e 3º do art.3º do Ato Normativo TJ n.º 10/2018.

Aprovado pelo Comitê Gestor de TI na reunião do dia: 14/06/2019